	CRONOGRAMA EXECUÇÃO DA PNAB – VARGEM GRANDE PAULISTA 
 ETAPAS DO EDITAL 01/2024


	Etapa 
	Procedimento
	Dias Aproximados


	1
	Publicação do Edital para leitura
	11/10/2024

	2
	Prazo para Impugnação do Edital
	13/10/2024

	3
	Abertura e encerramento de Inscrições
	[bookmark: _GoBack]13/10/2024

	4
	Publicação da Lista de
	

	5
	Análise de Mérito dos Projetos pela Comissão de Seleção de Projetos
	

	6
	Publicação da Ata de Análise da Comissão de Seleção de Projetos: Selecionados, Suplentes e Desclassificados
	

	7
	Prazo para interposição de recurso
	

	8
	Resposta da Comissão às interposições de recurso
	

	9
	Homologação do Resultado Final dos projetos contemplados
	

	10
	Publicação do Resultado Final
	

	11
	Habilitação dos Projetos Contemplados. Apresentação das Certidões 
	

	12
	Assinatura do Termo de Execução Cultural 17
	

	13
	selecionados A partir de 20 de Dez 2024 
	




Publicação do Edital para leitura 23 de setembro 
2 Prazo para Impugnação do Edital - 03 dias 26 de setembro 
3 Abertura e encerramento de Inscrições - Online 10 Out – 12 Nov 
4 Publicação da Lista de Inscritos 13 Nov 
5 Análise de Mérito dos Projetos pela Comissão de Seleção de Projetos 10 dias 13 Nov - 23 Nov 
6 Publicação da Ata de Análise da Comissão de Seleção de Projetos: Selecionados, Suplentes e Desclassificados 02 Dez 
7 Prazo para interposição de recurso 3 dias úteis até 05 Dez. 
8 Resposta da Comissão às interposições de recurso 5 dias (corridos) 10 Dez 
9 Homologação do Resultado Final dos projetos contemplados 3 dias (corridos) 13 Dez
10 Publicação do Resultado Final 13 Dez 
11 Habilitação dos Projetos Contemplados. Apresentação das Certidões 17 Dez 
12 Assinatura do Termo de Execução Cultural 17, 18 e 19 Dez 
13 Pagamento dos recursos aos selecionados A partir de 20 de Dez 2024 
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